

“两江四岸”环境提升百日攻坚任务清单																			
两江四岸	序号	属地	段落	具体位置	整治内容	记号	12项重点工作	规模估算	子项	分类	项目情况	投资估算（万元）	牵头单位	牵头单位负责人	责任单位	责任单位负责人	完成时间	时间排序标记	备注
闽江北岸	1	鼓楼区	新西河-金山大桥	闽江公园北园-西河园	西河园及创业广场提升	留	设施完善（公园配套设施）	40400㎡	绿化提升	园林	提升	600	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	西河园及创业广场结合新西河桥梁，实施整体景观、绿化及配套设施提升、完善；增加无障碍设施，现有绿化适当梳理；西河园沙滩整理；堤坝斜坡面绿化提
闽江北岸	2	鼓楼区	新西河-金山大桥	闽江公园北园-名人名言墙	历史文化墙展示与更新等整体景观、绿化及配套设施提升、完善；修补堤顶路，增加休憩设施	留	慢道贯通	1800m	景观设施	园林	提升	294	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	闽江公园三大文化长廊重新翻新及周边绿化改造提升工程
闽江北岸	3	鼓楼区	新西河-金山大桥	闽江公园北园-锦江园	锦江园提升	留	绿化提升	30500㎡	绿化提升	园林	已有	/	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	依托现有生态环境，锦江园定位为生态科普园区，打造森林讲堂、荫生植物园、婚纱摄影基地等，进行整体景观、绿化及配套设施提升、完善
闽江北岸	4	台江区	金山大桥-尤溪洲大桥	闽江公园北园-望龙园	望龙园绿化改造提升项目	留	绿化提升	20400㎡	绿化提升	园林	提升	200	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	
闽江北岸	5	台江区	金山大桥-尤溪洲大桥	闽江公园北园-金沙园	金沙园沙滩整理，增加儿童游乐设施；增加网球场，利用现有建筑改造为管理服务点，增加深化处理池；千帆叠影及广场整体改造提升，增加排水系统及周边绿化提升	增		26000㎡	绿化提升	园林	提升	520	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	
闽江北岸	6	台江区	尤溪洲大桥-三县洲大桥	闽江公园北园-锦江园、缤纷园、华龙园、闽风园和闽水园	冬泳队拆违后覆绿	留	绿化提升	5处	绿化提升	园林	提升	10	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	
闽江南岸	7	仓山区	南江滨东大道	马航洲	马航洲湿地风景林提升，可局部增加开花色叶树种，局部区域可适当打开透江视廊	留	绿化提升	若干	绿化提升	园林	已有	/	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	“十位一体”责任清单
闽江南岸	8	仓山区	洪山桥-金山大桥	闽江公园南园	近期重点梳理沿江一侧过密绿化，保证沿江一侧的看江视线；清理雕塑周边绿化，显露雕塑艺术；补植提升已有绿化，修复公园设施等。	留	绿化提升	95000㎡	绿化提升	园林	提升	400	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	
闽江南岸	9	仓山区	金山大桥-尤溪洲大桥	金山大桥南桥头环岛	金山大桥南桥头环岛绿化氛围布置	留	绿化提升	14000㎡	绿化提升	园林	提升	60	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	
闽江南岸	10	仓山区	解放大桥-鼓山大桥	环南台岛休闲道-花海公园段	锦江冬泳队基地、闽江冬泳队基地、临江冬泳队基地、舍人庙和闻太师府等5处违章搭盖拆违后覆绿	留	绿化提升	1100㎡	绿化提升	园林	新增	90	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	
闽江南岸	11	仓山区	解放大桥-鼓山大桥	后坂路	后坂路城市品质提升项目加快进度	留	绿化提升	1项	绿化提升	园林	已有	/	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	
闽江南岸	12	仓山区	解放大桥-鼓山大桥	东部办公区	东部办公区靠近后坂路侧绿地加强养护管理	留	绿化提升	1项	绿化提升	园林	已有	/	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	

两江四岸	序号	属地	段落	具体位置	整治内容	记号	12项重点工作	规模估算	子项	分类	项目情况	投资估算（万元）	牵头单位	牵头单位负责人	责任单位	责任单位负责人	完成时间	时间排序标记	备注
闽江南岸	13	仓山区	解放大桥-鼓山大桥	闽江大桥至花海公园沿线滨江绿地	闽江大桥至花海公园沿线滨江绿地清理低矮灌木、地被，实施疏密有致提升，打开看江视线；闽海关旧办公楼周边绿化、景观及配套设施提升。	留	绿化提升	89000 m²	夜景提升	园林	新增	300	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	
闽江南岸	14	仓山区	解放大桥-鼓山大桥-花海公园市政项目	花海公园	花海公园木栈道平台翻新、厕所改造等项目	留	景观设施	55000 m²	景观设施	园林	新增	2000	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	花海公园木栈道平台翻新、厕所改造等硬质改造
闽江南岸	15	仓山区	解放大桥-鼓山大桥-花海公园园林绿化项目	花海公园	花海公园重要节点打造等项目	留	绿化提升	55000 m²	绿化提升	园林	新增	2000	市园林中心	杨晓	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	重点打造地标热点项目，增加观景台，进行整体景观、绿化及配套设施提升、完善，保证沿江一侧的看江视线；闽江沿线公共绿地景观优化提升项目（南江滨生态公园部分功能设施及园林绿化景观改造提升）；清理沿线龙舟坊和冬泳队后生态复绿
闽江南岸	17	仓山区	解放大桥-鼓山大桥	花海公园	花海公园内两座连通主园路的临时施工2座贝雷桥拆除后，需建造新的景观桥梁		慢道贯通	2座	已有	园林	已有	366	市园林中心	杨晓	市城乡建总	毛祚财	2021年5月31日（百日攻坚）		花海公园内两座连通主园路的临时施工2座贝雷桥拆除后，需建造新的景观桥梁
闽江南岸	17	仓山区	淮安-会展中心	环南台岛休闲道（花海公园段）	增加、提升观景台，进行整体景观、绿化及配套设施提升、完善，保证沿江一侧的看江视线。	留	慢道贯通	4. 5km	景观设施	园林	新增	1600	市园林中心	杨晓	市新榕公司	游易楚	2021年5月31日（百日攻坚）	1	
两江四岸	18	全域	全域	全域	公园绿化提升方案审查	留	绿化提升	1项	规划提升	规划	提升	/	市自然资源和规划局	吴建青	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	
闽江北岸	19	仓山区	南江滨公园-闽江北岸商务区段	闽江公园南园	精品景观带1-南岸（南江滨公园段）方案审查	留	重要节点打造	1项	规划提升	规划	新增	/	市自然资源和规划局	吴建青	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	
闽江北岸	20	台江区	南江滨公园-闽江北岸商务区段	闽江公园北园	精品景观带1-北岸（闽江北岸商务区段）方案审查	留	重要节点打造	1项	规划提升	规划	新增	/	市自然资源和规划局	吴建青	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	
闽江北岸	21	仓山区	花海公园-金融街段	花海公园	精品景观带2-南岸（花海公园段）方案审查	留	重要节点打造	1项	规划提升	规划	新增	/	市自然资源和规划局	吴建青	市园林中心	杨晓	2021年5月31日（百日攻坚）	1	
闽江南岸	22	仓山区	南江滨生态公园内	南江滨生态公园	康龙冬泳队基地、城门冬泳队、兴顺船厂林浦村上董庙两侧违建和下洋船厂城门镇城管等4处违章搭盖拆除后		绿化提升	6100 m²	绿化提升	园林	新增	120	市园林中心	杨晓	市城乡建总	毛祚财	2021年5月31日（百日攻坚）	1	